

Ремонт электросетевых объектов. Ноябрь 2022г.

№ п/п	Электросетевой объект(РП, ТП)	Вид ремонта	Планируемый период (срок) ремонта	Примечание
1	ВЛИ-0,4 ЛН-5	подключение ЩУ	01 - 30 ноября	
2	ВЛИ-0,4 ЛН-6	подключение ЩУ		
3	ВЛИ-0,4 ЛН-8	подключение ЩУ		
4	ВЛИ-0,4 ЛН-2	подключение ЩУ		