

Ремонт электросетевых объектов. Ноябрь 2023г.

№ п/п	Электросетевой объект(РП, ТП)	Вид ремонта	Планируемый период (срок) ремонта	Примечание
1	ВЛИ-0,4 ЛН-5	Присоединение по договорам ТП	01 - 30 ноября	
2	ВЛИ-0,4 ЛН-6	Присоединение по договорам ТП		
3	ВЛИ-0,4 ЛН-2	Присоединение по договорам ТП		
4	ВЛИ-0,4 ЛН-14	Присоединение по договорам ТП		
5	ВЛИ-0,4 ЛН-7	Присоединение по договорам ТП		
6	ВЛ-10 Л-62	Ремонт оборудования		